 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO – 2012
            RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO
I - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA BR – 163  (PARALELAS)

Fonte de Recurso: Convênio 108/2006

Concedente:   DNIT

Nº do Contrato:  035/2006 
Processo Licitatório:  Concorrência  001/2006

Valor Total:  R$  6.813.691,62

Valor do Concedente :  R$ 6.578.268,89

Valor  empenhado pelo DNIT:  R$ 6.040.000,00

A empenhar DNIT:  R$ 538.268,89

Valor liberado:  6.040.000,00

Valor pago : R$  6.266.685,70
· Pagamento de medições: R$ 5.956.668,26

· Pagamento de reajustamento:  R$ 310.017,44

Valor a pagar:  538.268,89  (a empenhar pelo DENIT)
Valor do Proponente: 

Valor  total: R$ 235.422,73 

Valor pago:  R$ 226.685,70
Valor a pagar: R$  8.737,03
OBS.:  Devido a diversos fatores que levaram ao atraso na execução da obra, o valor  de   538.268,89   a empenhar pelo DNIT sofrerá alterações para atender aos reajustamentos de valores.
Situação da Obra:   Aguardando empenho  pelo DNIT, do saldo a empenhar, a fim de concluir a obra.

Prazo de execução do convênio:   04 de setembro de 2011.
Responsável pela execução: Prefeitura Municipal
II - CONJUNTO HABITACIONAL MÃE DE DEUS – 24 CASAS
Fonte  de  Recursos:  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Contrato 193.235-82  

                                           de  03/07/06.
Concedente:  Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal.

Nº do Contrato:  067/2007 – contrato rescindido pela SINFRA com a empresa construtora. 
Processo Licitatório:  Tomada de Preço 29/2007- 
Valor Inicial do  Contrato :  R$ 302.000,00
Valor  do  Concedente:  R$ 292.500,00
Valor do Proponente:   R$ 9.500,00
Valor Total Reajustado da obra:    R$ 311.023,50
Valor Pago:  R$   128.827,50

Valor a pagar: Concedente:  R$  168.252,73
                 Proponente:      R$  142.770,77                                                                                                           

Situação da Obra:   A obra foi reiniciada   em  2009, mas em março de 2010 devido a  impossibilidade de conclusão da obra pela Construtora Ambiental Ltda, que a abandonou totalmente,  a Prefeitura Municipal revogou a Tomada de Preço nº 29/2007, através do Decreto Municipal 060, de 08/09/2010. Após a revogação foi elaborada nova planilha orçamentária atualizando o valor para finalizar a obra, comprometendo o município a alocar recursos para o pagamento do valor excedente de R$ 161.174,22.  O processo encontra-se na CAIXA aguardando autorização para reprogramação do contrato de repasse e  fazer a nova licitação. 
Prazo de execução do contrato com a Caixa Econômica Federal:  Foi solicitado à CAIXA  prorrogação de prazo para até 16/12/2011.

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal
III - CONSTRUÇÃO DO PSF NO BAIRRO MÃE DE DEUS
Fonte  de  Recursos:  Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SINFRA 
Concedente:  Obra executada diretamente pela SINFRA
Nº do Contrato:  Obra contratada  diretamente pela SINFRA
Processo Licitatório:  Obra licitada diretamente pela SINFRA
Valor Total :  Sendo  a execução da obra de responsabilidade do Governo do Estado/SINFRA  o município  não dispõe do processo licitatório e dos dados referente ao valor pago.   
Situação da Obra:   A obra está paralisada desde 2008. Devido a diversos  fatores  ocorridos na execução da obra  por parte da  empresa construtora,  a SINFRA  rescindiu o contrato, conforme Termo de Rescisão Unilateral 252/2006/06/01-ASJU – PROCESSO 660491/2009 e 428001/2010 – SINFRA.         Estamos aguardando documento da SINFRA que repassará  a responsabilidade da conclusão, tanto física como financeira Após a transferência da execução para a Prefeitura será feito levantamento do custo visando a conclusão da obra, e aberto um novo processo licitatório.
Prazo de execução do contrato:  Como foi rescindido o contrato entre a SINFRA e a empresa construtora, o município pretende concluir a referida obra até 31/12/2011. 

Responsável pela execução: SINFRA/PREFEITURA
IV -  CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO

         (EM FRENTE AO  FÓRUM)

Fonte  de  Recursos:  Convênio 030/2006 – SINFRA/PREFEITURA 
Concedente:  Secretaria de Estado de Infra-Estrutura
Nº do Contrato:  Contratos 031 e  034 /2006

Processo Licitatório: Tomada de Preço nº  011/2006
Valor Total :  R$ 367.874,74
Valor do concedente:  R$ 300.000,00

Valor do proponente:  R$  67.874,74
Valor pago: R$ 356.573,65

Saldo:: R$ 11.301,09 + rendimentos.
Situação da Obra: Obra inacabada e  paralisada por ação do MP. Em negociação recursos complementares para  readequação e conclusão  da obra.  Em fase de análise  do projeto de readequação  pela SINFRA. 
Prazo de execução do Convênio:   21/06/2011 
Responsável pela execução: Prefeitura Municipal

V - PATRULHA MECANIZADA
Fonte: Convênio: 707303 - Contrato assinado nº 2628.0298667-45/2009-  MAPS/CEF.

Concedente:  Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA
N º Contrato: em fase de licitação.
Processo Licitatório: em fase de licitação.
Valor Total: R$  132.456,58
Valor do Concedente  = R$ 129.675,00
Valor do Proponente: = R$   2.781,85
Valor pago: 0,00

Valor a Pagar:  132.456,58

Situação: A obra passou por processo licitatório, mas não chegou a ser  homologada.    Atualmente encontra-se novamente em fase  de  processo para  licitação.

Prazo de Execução do Convênio: 16/12/2011
Responsável pela execução: Prefeitura Municipal

VI - REFORMA E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MONTEIRO LOBATO
Fonte: Convênio 073/2006 – Termos Aditivos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12. 

Concedente:  SEDUC

N º Contrato: 
Processo Licitatório: 
Valor do convênio: R$ 821.183,54+96.510,96(termo aditivo) = 
                                     R$ 917.694,50
Total Licitado da  Obra:  R$ 820.157,22

Valor Pago:  R$ 810.277,22  

Saldo a executar: R$ 22.406,40 + 96.510,96  = 118.917,31
Situação: em fase de execução final da obra.

Prazo de Execução do Convênio: Solicitação para  24/03/2011 
Responsável pela execução: Prefeitura Municipal
 VII - Implantação do Sistema de Abastecimento de Água no Distrito União do Norte

Fonte: Termo de Compromisso n º TC/PAC 1938/2008. 

Concedente: Ministério da Saúde/ FUNASA.
N º Contrato: 031/2010

Processo Licitatório: Concorrência 2002/2009

Valor do convênio: 2.316.192,67

Total Licitado da  Obra: 2.314.167,68

Valor Pago:  R$ 888.800,00

Saldo do convênio a executar: R$ 1.425.367,68

Situação: Obra  em execução.  Aguardando liberação de recursos.

Prazo de Execução do Convênio: Solicitado prorrogação de prazo para mais  180 (cento e oitenta) dias, a partir de 05/04/2011. 
Responsável pela execução: Prefeitura Municipal

VIII - Construção da Feira do Produtor (Centro de Comercialização do Produtor)
Fonte: Contrato de Repasse:2628.0182.609-71,  de 16/12/05 da Caixa Econômica Federal.
Concedente:  Ministério de Desenvolvimento Agrário - MDA/Caixa Econômica Federal
N º Contrato: 105/2010
Processo Licitatório:   Tomada de Preço n º 18/2010
Valor do saldo atual:  R$  242.772,75
 Valor do Concedente:    R$  195.000,00 

 Valor do Proponente:     R$      9.750,00
 Valor Pago: 0,00

Saldo a executar: R$  242.772,75
Situação: Obra em execução. 
Prazo de Execução do Convênio: 16/12/2011
IX – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO

         ALVORADA
Fonte: Convênio  704369/2009
Concedente:  Ministério da Integração/Secretaria de desenvolvimento do Centro Oeste/Estado de Mato Grosso.
N º Contrato: 61/2010

Processo Licitatório:   Concorrência Pública  01/2010
Valor do saldo atual:  R$  2.444.444,44
 Valor do  Concedente:    R$   2.200.000,00
 Valor do Estado:              R$   244.444,44

Proponente:     R$    0,00

 Valor Pago: 1.044.786,91
Saldo a executar: R$  1.399.657,53
Situação: Obra em execução. 

Prazo de Execução do Convênio: 16/12/2011
X – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO

       CENTRO ANTIGO

Fonte: Convênio  137/2010

Concedente: Secretaria de Estado de Infra-Estrutura -SINFRA

N º Contrato: 74/2010
Processo Licitatório:   Tomada de Preço 12/2010
Valor total do Convênio:  R$  643.876,04

 Valor do  Concedente:    R$   600.000,00

 Valor do Proponente:     R$    43.876,04
 Valor liberado:  400.000,00
 Valor Pago: RS  233.219,27
Saldo a executar: R$  410.656,77
Situação: Obra em execução. 

Prazo de Execução do Convênio: 365 dias, após a assinatura do convênio.
XI – AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Fonte: Convênio  011/2010

Concedente: Secretaria de Estado de Saúde - SES

N º Contrato: 
Processo Licitatório:   

Valor total do Convênio:  R$  83.000,00

 Valor  do  Concedente:    R$   83.000,00
 Valor do Proponente:     0,00

 Valor Pago:   0,00
Saldo a executar: R$  83.000,00
Situação: Equipamento  em fase de licitação. 

Prazo de Execução do Convênio: 30/06/2011
XII - Pavimentação Asfáltica  e  Drenagem no Bairro  Liberdade
Fonte: Contrato de repasse n º 0303829-102009  - M.Cidades/CEF.
Concedente:  Ministério das Cidades

N º Contrato: 

Processo Licitatório: 

Valor Total: R$ 304.159,00
Valor  do  Concedente:   R$ 295.300,00

Valor do  Proponente:   R$      8.859,00

Total:  304.159,00

Valor Pago:  0,00

Saldo a Executar:  304.159,00
Situação:  Aguardando autorização da CAIXA para dar  inicio ao  processo licitatório.
Prazo de Execução do Convênio:  16/12/2011

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal

XIII – Ampliação da Unidade Básica de Saúde (Distrito União do Norte)

Fonte:  Convênio/N º  0316080-54/2009.

Concedente:  Ministério da Saúde/Caixa Econômica Federal.
N º Contrato: 

Processo Licitatório: 
Valor Total do convênio: Valor:  R$   224.804,94
Valor  do Concedente:   R$   200.000,00

Valor do Proponente:    R$     24.804,94  (valor atualizado)
Valor Pago: 0,00
Valor a executar: R$  224.804,94

Situação: Processo em andamento. Aguardando autorização da CAIXA   para  Licitação.

Prazo de Execução do Convênio: 16/12/2011

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal

XIV – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA AGRICULTORES FAMILIARES.
Fonte:  Convênio:727657/2009. Contrato 0310104/09-2009

Concedente: Ministério de Desenvolvimento Agrário/PRONAT 

N º Contrato: 

Processo Licitatório: 

Valor Total do convênio: R$   102.041,00

Valor  do  Concedente: R$ 100.000,00

Valor do Proponente:   R$   2.041,00

Valor Pago:  0,00
Saldo a executar: 102.041,00
Situação: Processo em andamento. Aguardando autorização da CAIXA  para efetuar  a licitação.

Prazo de Execução do Convênio: 16/12/2011
Responsável pela execução: Prefeitura Municipal

XV -  CASA DO MEL
Fonte:  Contrato  0321672-18/2010 – MDA/CAIXA

Concedente: Ministério de Desenvolvimento Agrário/CAIXA 

N º Contrato: 

Processo Licitatório: 

Valor Total do convênio: R$   168.397,80
Valor  do  Concedente: R$ 165.029,80
Valor do Proponente:   R$     3.368,00

Valor Pago:  0,00
Saldo a executar: 168.397,80

Situação: Processo em andamento. Aguardando autorização da CAIXA  para efetuar  a licitação.

Prazo de Execução do Convênio: 16/12/2011
Responsável pela execução: Prefeitura Municipal

XVI -  CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EVENTO

Fonte:  Contrato  0333549-51/2010/Ministério do Turismo/CAIXA

Concedente: Ministério do  Turismo / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

N º Contrato: 

Processo Licitatório: 

Valor Total do convênio: R$   284.469,39

Valor  do  Concedente: R$ 292.500,00

Valor do Proponente:   R$     5.969,39
Valor Pago:  0,00
Saldo a executar: 284.469,39

Situação: Processo em andamento. Aguardando autorização da CAIXA  para efetuar  a licitação.

Prazo de Execução do Convênio: 16/12/2012
Responsável pela execução: Prefeitura Municipal

XVII -  CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE      –  BAIRRO AEROPORTO

Fonte:  Portaria  Ministério da Saúde/FNS – 3162/09-MS
Concedente: Ministério da Saúde/FNS

N º Contrato: 

Processo Licitatório: 

Valor Total do convênio: R$   224.804,94
Valor  do  Concedente: R$ 200.00,00
Valor do Proponente:   R$     24.804,94
Valor Pago:  0,00
Saldo a executar: R$ 224.804,94

Situação: Processo em  andamento para fins de licitação.
Prazo de Execução do Convênio: 31/12/2011.
Responsável pela execução: Prefeitura Municipal

XVIII  -  CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – 

            BAIRRO  CENTRO ANTIGO

Fonte:  Portaria  Ministério da Saúde/FNS – 3766/2010  - MS
Concedente: Ministério da Saúde/FNS

N º Contrato: 

Processo Licitatório: 

Valor Total do convênio: R$   224.804,94

Valor  do  Concedente: R$ 200.00,00

Valor do Proponente:   R$     24.804,94
Valor Pago:  0,00
Saldo a executar: 224.804,94

Situação: Em fase de elaboração de projeto arquitetônico..

Prazo de Execução do Convênio: 31/12/2011.
Responsável pela execução: Prefeitura Municipal

XIX -  CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO –    CASA 
                MORTUÁRIA

Fonte:  Convênio 126/2010

Concedente: SINFRA
N º Contrato: 

Processo Licitatório: 

Valor Total do convênio: R$   194.144, 08
Valor  do  Concedente: R$ 170.566,42
Valor do Proponente:   R$     23.577,66
Valor Pago:  0,00
Saldo a executar: R$   194.144, 08

Situação: Aguardando liberação de recursos  pelo  Concedente  para dar início ao Processo  de  licitação.

Prazo de Execução do Convênio: 17/06/2011.
Responsável pela execução: Prefeitura Municipal

XX  -  CALÇAMENTO  NA PRAÇA  E ESTACIONAMENTO  DA IGREJA CATÓLICA

Fonte:  Convênio 128/2010

Concedente: SINFRA
N º Contrato: 

Processo Licitatório: 

Valor Total do convênio: R$   44.793,00

Valor  do  Concedente: R$  44.793,00

Valor do Proponente:  0,00
Valor Pago:  0,00
Saldo a executar: R$ 44.793,00

Situação: Aguardando providências da SINFRA em relação a correção do objeto do Convênio, onde foi  colocado “pavimentação” em vez de calçamento  para  dar início ao Processo  de  licitação.

Prazo de Execução do Convênio: 17/06/2011.
Responsável pela execução: Prefeitura Municipal

XXI  -  CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLO USO 

               BAIRRO  NOVA ESPERANÇA(PSF)
Fonte:  Convênio 200/2010

Concedente: SINFRA
N º Contrato: 

Processo Licitatório: 

Valor Total do convênio: R$   260.000,00

Valor  do  Concedente: R$  260.000,00
Valor do Proponente:  0,06
Valor Pago:  R$   260.000,06

Saldo a executar: R$   260.000,06

Situação: Aguardando finalização de análise do projeto e  liberação de recursos pelo Concedente para dar início ao processo  licitatório.
Prazo de Execução do Convênio: 30/06/2011.
Responsável pela execução: Prefeitura Municipal

XXII  -  RECUPERAÇÃO  DE  69,3  KM  DE  ESTRADAS  VICINAIS

Fonte:  Convênio 737509/2010

Concedente: MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO

                       AGRÁRIO-MDA/INCRA
N º Contrato: 

Processo Licitatório: 

Valor Total do convênio: R$   1.540.100,00

Valor  do  Concedente: R$  1.463.095,00

Valor do Proponente: R$  77.005,00
Valor Pago:  
Saldo a executar:  R$  1.540.100,00. 

Situação: Aguardando   liberação  de  Recursos  pelo Concedente  para  dar início ao processo  licitatório.
Prazo de Execução do Convênio:  até  27/12/2011.
Responsável pela execução: Prefeitura Municipal

XXIII -  RECUPERAÇÃO  DE  94,26   KM  DE  ESTRADAS, RECONSTRUÇÃO  DE 190 PONTES E 692 BUEIROS.

Fonte:  Convênio 748280/2010

Concedente: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO 

N º Contrato: 

Processo Licitatório: 

Valor Total do convênio: R$   3.061.224,49

Valor  do  Concedente: R$  3.000.000,00

Valor do Proponente: R$  61.224,49
Valor Pago:  
Saldo a executar:  R$  3.061.224,49

Situação: Aguardando   liberação  de  Recursos  pelo Concedente  para  dar início ao processo  licitatório.
Prazo de Execução do Convênio:  até  05/01/2012.
Responsável pela execução: Prefeitura Municipal

XXIV  -  PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE 

                SOCIAL – PLHIS
Fonte: Termo Compromisso  0345276-28/2010

Concedente: MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA
N º Contrato: 

Processo Licitatório: 

Valor Total do convênio: R$   63.739,13
Valor  do  Concedente: R$  58.640,00
Valor do Proponente: R$  5.099,13
Valor Pago:   0,00
Saldo a executar:  R$  63.739,13

Situação:  Em  processo  licitatório.
Prazo de Execução do Convênio:  16/12/2012
Responsável pela execução: Prefeitura Municipal

XXV - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  NO  PA
               CACHIMBO  II  - DISTRITO UNIÃO DO NORTE
Fonte: Termo de Compromisso n º TC/PAC 88/2010 

Concedente: Ministério da Saúde/ FUNASA.
N º Contrato: 

Processo Licitatório: 

Valor do convênio: R$ 2.629.894,74
Valor do concedente:  R$ 2.472.000,00
Valor do Proponente:  R$ 157.894,74
Valor Pago:  

Saldo do convênio a executar: R$ 2.629.894,74
Situação: Aguardando liberação para dar início ao processo licitatório.
Prazo de Execução do Convênio: 09/2012
Responsável pela execução: Prefeitura Municipal

XXVI  -  RECONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS           DANIFICADAS E/OU DESTRUÍDAS POR DESASTRE (FOGO)
Fonte:  Processo n º 59050.002708/2010-32
Concedente: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO/SECRETARIA DE 

                      DEFESA CIVIL 

N º Contrato: 

Processo Licitatório: 

Valor Total do convênio: R$    1.500.000,00
Valor  do  Concedente: R$  1.500.000,00
Valor do Proponente: 0,00
Valor Pago:  
Saldo a executar:  R$  1.500.000,00
Situação: Aguardando  aprovação do projeto  para  dar início ao processo  
                    licitatório.
Prazo de Execução do Convênio:  
Responsável pela execução: Prefeitura Municipal

Relação de Projetos em Andamento

Peixoto de Azevedo, 14 de março de 2011.

SINVALDO SANTOS BRITO

Prefeito Municipal
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